

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградская школа-интернат № 5»
400051, г. Волгоград, пр. Столетова, 16 тел/факс (8442) 62-67-17 E-mail: shi_5@volganet.ru
ОКПО 50508198, ОГРН 1023404365753, ИНН/КПП 3448022235/344801001

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 300

Волгоград

30 декабря 2021 г.

Об утверждении медиаплана («дорожной карты») реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 5»

С целью реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 5»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить медиаплан («дорожную карту») реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 5»
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор



Т.В. Калинина



Утверждаю
Директор ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 5»

Т.В. Калинина
Приказ от 30.12.2021 № 300

Медиаплан («дорожная карта») реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 5»

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Организационные мероприятия			
1	Изучение нормативно – правовой документации по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Ноябрь-декабрь 2021	Калинина Т.В., директор Беляева Т.А., заместитель директора Агаева В.Р., заместитель директора Балашова О.Г., заместитель директора Овчарова И.Н., главный бухгалтер
2	Разработка локальных нормативных актов, необходимых для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Ноябрь-декабрь 2021	Калинина Т.В., директор
3	Составление дефектных ведомостей кабинетов, планируемых к оснащению, локально-сметных расчетов ремонтных работ	Декабрь 2021	Балашова О.Г., заместитель директора Беляева Т.А., заместитель директора Агаева В.Р., заместитель директора
4	Разработка дизайн – проекта кабинетов, в которых планируется обновление оборудования	Декабрь 2021	Калинина Т.В., директор Беляева Т.А., заместитель директора Агаева В.Р., заместитель директора

			директора
5	Составление плана размещения оборудования в кабинетах	Декабрь 2021	Беляева Т.А., заместитель директора Агаева В.Р., заместитель директора
6	Проведение мониторинга материально – технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Декабрь 2021	Беляева Т.А., заместитель директора Балашова О.Г., заместитель директора
7	Разработка и согласование инфраструктурного листа	Декабрь 2021	Калинина Т.В., директор Беляева Т.А., заместитель директора Балашова О.Г., заместитель директора
8	Внесение информации в план – график закупок на 2020 год, касающейся приобретения оборудования для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Декабрь 2021	Овчарова И.Н., главный бухгалтер Балашова О.Г., заместитель директора Каренькова Л.Г., специалист по закупкам
Мероприятия по приобретению оборудования, его доставке и наладке			
9	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	I квартал 2022	Калинина Т.В., директор Овчарова И.Н., главный бухгалтер, Балашова О.Г., заместитель директора
10	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудован	I – II квартал 2022	Калинина Т.В., директор Балашова О.Г., заместитель директора Овчарова И.Н., главный бухгалтер
11	Окончание поставки оборудования	II квартал 2022	Калинина Т.В., директор Балашова О.Г., заместитель директора Овчарова И.Н., главный бухгалтер

12	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договора	II квартал 2022	Калинина Т.В., директор Балашова О.Г., заместитель директора Овчарова И.Н., главный бухгалтер
13	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров	II – III квартал 2022	Калинина Т.В., директор
14	Иные мероприятия (установка, подключение, наладка оборудования/закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур)	20.08.2022	Калинина Т.В., директор Балашова О.Г., заместитель директора
15	Разработка памяток по ОТ и ТБ при работе с новым оборудованием	20.08.2022	Балашова О.Г., заместитель директора Вульф И.Ю., специалист по ОТ
Мероприятия по ремонту помещений			
16	Внесение информации в план – график закупок на 2022 год, касающейся проведения ремонтных работ помещений, планируемых для оснащения и обновления материально – технического обеспечения	Декабрь 2021	Овчарова И.Н., главный бухгалтер Каренькова Л.Г., специалист по закупкам Балашова О.Г., заместитель директора
17	Ремонт кабинетов, в которых планируется оснащение и обновление материально – технического обеспечения	20.08.2022	Калинина Т.В., директор Балашова О.Г., заместитель директора
Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических работников			
18	Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы ПК) по вопросам реализации проекта	2022	Беляева Т.А., заместитель директора Агаева В.Р., заместитель директора
19	Организация курсовой подготовки по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа»	2022-2024	Беляева Т.А., заместитель директора Агаева В.Р., заместитель директора

	национального проекта «Образование»		
20	Курсовая подготовка/переподготовка педагогов по образовательным потребностям	2022-2024	Беляева Т.А., заместитель директора Агаева В.Р., заместитель директора
Контрольно – диагностические мероприятия			
21	Анализ и обобщение работы по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Декабрь 2022	Калинина Т.В., директор